

**Gesamtmelioration Wattenwil:  
Vorprojekt und Abstimmungsversammlung für Gründung Genossenschaft**

**Provisorischer Zeitplan**

Erarbeiten Vorprojekt	Willy Jordi	Feb. – Okt. 2015
Begehung mit Fachstellen und BLW	ASP	März 2016
Mitberichtsverfahren Fachstellen	ASP	Februar – Mitte April 2016
Stellungnahme Amt für Umwelt Kanton Bern	ASP	Mitte Mai 2016
verbindlicher Mitbericht BLW, inkl. Fachbericht BAFU	ASP	Mitte Sept 2016
ev. Anpassen Vorprojekt	Willy Jordi	Ende Sept 2016
Abschluss Vorprojekt	Willy Jordi	Ende Nov. 2016
öffentliche Auflage des Vorprojektes mit Orientierungsversammlung und Auskunftserteilung	Gemeinde	Nov. bis Dez. 2016
Bereinigung Einsprachen gegen den Perimeter	Gemeinde/Komitee	Jan. bis Feb. 2017
Abstimmungsversammlung Grundeigentümer ev. Gründungsversammlung	Gemeinde	März 2017
Finanzbeschluss durch Gemeindeversammlung	Gemeinde	Juni 2017

9. April 2016

